

Übersicht Umsetzung LES nach Entwicklungs- und Handlungszielen sowie Zielerreichung

EZ	Projektbezeichnung	Projektplanung			Indikator zur Zielerreichung	Projektstatus	Projektumsetzung		Bemerkungen
		Förderung - Finanzierung	Gesamtkosten (€)	Leader-Förderung (€)			Jahr der Zielerreichung	Zielkontrolle - erreichter Zielwert	
EZ 1 Der Demographische Wandel wird im Landkreis Regen generationenübergreifend und interkommunal gestaltet. Eine adäquate medizinische Versorgung und ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot werden für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet.									
HZ 1	Skatepark Regen		55000	27731	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2018	Maßnahme 1	Bau abgeschlossen
	Interkommunale IT-Systembetreuung in der ILE Zellertal		9311	5587	2 Maßnahmen zur Anpassung an den demographischen Wandel		2018	Maßnahme 2	Projekt umgesetzt
HZ 2	Generationen-Bewegungsparcours - Fitalpark Viechtach		84000	50400	1 Projekt zur Erleichterung der Teilhabe am öffentlichen Leben für alle		2017	Projekt 1	Bau abgeschlossen
HZ 3					Vernetzung der Gesundheitseinrichtungen; Ausbau Bildungsangebot im Gesundheitsbereich				
HZ 4	Unterstützung Bürgerengagement		22222	20000	Struktur zur Vernetzung Ehrenamtlicher; besserer Zugang zum Ehrenamt		ab 2018	Zugang bereits verbessert; Vernetzung Ehrenamtlicher über LRA	Projekt in Umsetzung, Teilprojekte bereits umgesetzt
	Chronik des Skiverbandes Bayerwald		20679	12407	Struktur zur Vernetzung Ehrenamtlicher; besserer Zugang zum Ehrenamt		ab 2020	besserer Zugang zum Ehrenamt	
	Anschaffung von Pontonbooten für die Pichelsteiner Goidelfahrt		54171	32502	Struktur zur Vernetzung Ehrenamtlicher; besserer Zugang zum Ehrenamt			besserer Zugang zum Ehrenamt	
EZ 2 Land- und Forstwirtschaft stellen einen wichtigen Wirtschaftsfaktor sowie identitätsstiftenden Lebensbereich in der Region dar und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Lebensqualität, zur ökologischen Vielfalt und zum Erhalt der touristisch wertvollen Kulturlandschaft.									
HZ 1	Kulinarisches Schaufenster der Region		59287	23714	Kooperationen zw. Direktvermarktern und Urlaub auf dem Bauernhof		2016	Vernetzung und Kooperation nachhaltig gesichert	Projekt in Betrieb
HZ 2					Aufbau einer neuen Vernetzungsstruktur Landwirtschaft				
HZ 3					Aktion/Veranstaltung zur Imageverbesserung/Dialog Gesellschaft-Landwirtschaft				
EZ 3 Das vielfältige touristische wie kulturelle Angebot der Region unterstreicht ihre Rolle als Urlaubsregion. Der entsprechende Naherholungswert und die aktive Teilhabe Ortsansässiger an den kulturellen, touristischen und damit verbundenen wirtschaftlichen Aktivitäten der Region steigern die Lebensqualität und Anziehungskraft in der Region.									
HZ 1	Entwicklung einer MTB-Runde im Bayerischen Wald - Trans Bayerwald		285000	199500	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2018	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt umgesetzt
	Entwicklungsstudie Bretterschachten		36634	21980	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2018	neue Angebotsform erarbeitet	Projekt umgesetzt
	Aufwertung des Pandurensteigs		136212	95349	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2019	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt in Umsetzung
	Trans Bayerwald 2		233214	163250	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2019/2020	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt in Umsetzung
	Ertüchtigung des Fressenden Hauses		74958	44975	Umsetzung einer neuen Angebotsform		2019	neue Angebotsform umgesetzt	Projekt beantragt
HZ 2	Musikpavillon		67895	40737	Vernetzung kulturelle Einrichtungen/Veranstaltungen; neue kulturelle Einrichtung/Veranstaltung mit regionalem Bezug		2019	neue kulturelle Einrichtung / Vernetzung kultureller Einrichtungen	Projekt in Umsetzung
HZ 3	Besinnungsweg		12812	7644	Umsetzung von 2 Projekten zur Stärkung des Landkreises als Naherholungsdestination		2018	Projekt 1	Projekt umgesetzt
	Vernetzung der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald		91852	64296	Umsetzung von 2 Projekten zur Stärkung des Landkreises als Naherholungsdestination		2019	Projekt 2	Projekt in Umsetzung
HZ 4	Fit for Future		106830	64098	Umsetzung profilschärfende Maßnahme; neue Marketingansätze		2020	Umsetzung profilschärfende Maßnahme	Projekt in Umsetzung
	Wanderwege ILE Zellertal		323755	194253	Umsetzung profilschärfende Maßnahme; neue Marketingansätze		2018/2019	Umsetzung profilschärfende Maßnahme	Projekt in Umsetzung
EZ 4 Wirtschaftliches Handeln in der Region basiert auf der endogenen Innovationskraft und einer zukunftsicheren Bildungslandschaft, pflegt internationale Kontakte und kann auf Basis einer adäquaten Infrastrukturausstattung sowie einem stabilen Daseinsvorsorgenetz agieren.									
HZ 1	Erichtung eines Schau- und Lehrbackofens		14129	5652	neue Netzwerkstruktur der Bildungsakteure; verbessertes Aus- und Weiterbildungsangebot		2019	verbessertes Weiterbildungsangebot	Antrag in Arbeit
HZ 2					Maßnahme überbetriebliche Kooperation				
HZ 3	Konzept zur Fachkräftesicherung in den Bereichen Handwerk, Pflege und Gesundheit		34364	20618	Projekt zur verbesserten Vernetzung von Bildungseinrichtungen und Unternehmen; Projekt zur Anwerbung von Fachkräften		2019	Projekt zur Anwerbung von Fachkräften	Antrag eingereicht
HZ 4	Dachantrag Bewegtes Niederbayern		77469	54228	Netzwerkstruktur der Gesundheitsbranche in der Region		2019	Netzwerkstruktur verbessert	Projekt in Umsetzung
EZ 5 Der traditionelle, national wie international bedeutsame Schutz der Naturschätze der Region, der natürlichen Ressourcen und Lebensgrundlagen sind Grundlage für Landwirtschaft, Wirtschaft, Tourismus und Lebensqualität gleichermaßen. Ein entsprechend verantwortlicher regionaler Beitrag zur Energiewende und Anpassungsstrategien an den Klimawandel schützen und sichern ein attraktives Lebensumfeld.									
HZ 1	Infopoint Go-Vit		37759	22655	2 Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung; neue Austauschstruktur zu den Themen		2018	2 Veranstaltungen zur Bewusstseinsbildung	Projekt umgesetzt
HZ 2					Einrichtung/Angebot zur Vermittlung natur- und kulturräumlicher Zusammenhänge				
HZ 3	Streuobstinitiative Kirchdorf		38618	13654	Imagebildende Maßnahme		2019	Image verbessert	Projekt in Umsetzung

EZ = Entwicklungsziel
HZ = Handlungsziel

- Projektstatus**
- keine Aktivitäten
 - Projekt umgesetzt / abgeschlossen
 - Projekt in Bearbeitung / Vorbereitung
 - Projekt verzögert sich (Anpassung / Handlungsbedarf erforderlich)