

Aktionsplan 2019		Jahr 2019 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele				z.B. erreichter Indikator
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG	Mitgliederver-sammlung 2019				
	Sitzung LAG-Beirat	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	keine Sitzung im 2. Quartal auf Grund mangelnder Projekteinreichungen
	Sitzung LAG-Vorstand					
	Projektkreise					
	Abstimmung mit Regionalmanagement	laufende Abstimmung				
	Agenda 21				LES-Info auf Jahrestreffen	
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring	Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan			Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan	
	Evaluierung					
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung			1 x jährlich im Rahmen der Mitglieder-versammlung	findet in jeder Sitzung statt
	Qualifizierungsmaßnahmen	Suche nach geeigneten DVS-Schulungsangeboten; ggf. Teilnahme am bundesweiten LEADER-Treffen				Teilnahme an Austausch- und Vernetzungstreffen; eigenverantw. Fortbildung
Öffentlich-keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements				
	Homepage / Internet	Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0				
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage				
	Regionalkonferenz	jährliches Agenda-Abschlusstreffen Patersdorf/Regionalentwicklungsforum				Teilnahme geplant
EZ 1	Projekt 7	Ertüchtigung Jugendcafé Zwiesel				Antrag eingereicht
	Projekt 8			Mobile Sanitätsstation BRK Regen		Projekt in Arbeit
EZ 3	Projekt 9			Boulderhalle JKZ Viechtach		Projekt in Arbeit
	Projekt 24	Mobile Bühne der ILE Donau-Wald				Projekt ausgesetzt
EZ 5	Projekt 29	Naturentdecker-pfad Bodenmais				Projekt in Arbeit

Kooperations-/ Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen	
	Koordination von Kooperationsprojekten	Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten	
	Austausch / Kooperation mit DVS	Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten	ständiger Austausch; keine dvs- Workshops besucht, dafür von anderen Institutionen

EZ = Entwicklungsziel

HZ = Handlungsziel



Ziel erreicht / Projekt abgeschlossen
in Bearbeitung / Ergebnisse vorliegend
keine Aktivität / Umsetzung verzögert

