

Aktionsplan 2020		Jahr 2020 - Anvisierte Ergebnisse / Umsetzungsziele			
		1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG				Mitgliederversammlung 2020
	Sitzung LAG-Beirat	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand	Sitzung mit Beschluss von Projekten sowie Bericht zu Umsetzungsstand
	Sitzung LAG-Vorstand	laufende Abstimmung			
	Projektkreise	laufende Abstimmung			
	Abstimmung mit Regionalmanagement	laufende Abstimmung			
	Agenda 21				LES-Info auf Jahrestreffen
Qualitätsmanagement	Umsetzungsstand LES - Monitoring				Bericht zum Umsetzungsstand der LES und Fortschreibung Aktionsplan
	Evaluierung	gemäß LES			
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht				1 x jährlich im Rahmen der Mitgliederversammlung
	Qualifizierungsmaßnahmen	Teilnahme an Austausch- und Vernetzungstreffen; eigenverantw. Fortbildung			
Öffentlichkeitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	je Quartal mind. eine Presse-/Medienmitteilung der LAG / des LAG-Managements			
	Homepage / Internet	Pflege der Homepage laufend in Abstimmung mit Richtlinien des Ministeriums, ergänzend Web 2.0			
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses	regelmässige Berichterstattung auf der LAG Homepage			
	Regionalkonferenz	jährliches Agenda-Abschlusstreffen / Regionalentwicklungsforum			
Kooperations-/Netzwerkmanagement	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	Teilnahme an allen mit dem LEADER-Koordinator abgestimmten Treffen			
	Koordination von Kooperationsprojekten	Beteiligung an und Koordination von Kooperationsprojekten			
	Austausch / Kooperation mit DVS	Wahrnehmung von geeigneten Workshop-Angeboten			